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Титульная информация о проекте
	Название проекта
	 

	Планируемое время начала и окончания проекта (месяц/год)
	

	Оценка бюджета проекта (млн.руб.)
	

	Куратор
	

	Руководитель проекта
	

	Дата создания документа
	





Цель проекта
	



Результаты проекта
	Результаты проекта по этапам



Целевые показатели и индикаторы Программы развития и Программы повышения конкурентоспособности
	Наименование
	Значение по годам

	
	2015 г.
	20__ г.

	
	
	

	
	
	

	
	
	



1. Иерархическая структура работ по проекту 
Иерархическая структура работ — это дерево работ, вершиной которого является результат проекта. ИСР создается последовательным разбиением работ, которые необходимо выполнить для достижения результатов проекта, на более мелкие составляющие путем декомпозиции. ИСР представляется в графической форме с необходимой степенью детализации работ исходя из сроков реализации и масштабов проекта.
2. Календарный план-график работ по проекту
	№ п/п
	Название мероприятия по проекту
	Длительность, недель
	Дата начала работ
	Дата окончания работ

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	Итого:
	
	
	


3. Бюджет проекта:
	№ п/п
	Название мероприятия по проекту
	Итого, 
тыс. руб.
	Источник финансирования

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	Итого: 
	
	



4. Перечень контрольных событий проекта
	№ п/п
	Контрольное событие
	Дата
	Результат (подтверждающий документ)
	Примечание

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	



5. Риски проекта
	№ п/п
	Риск (возможное событие с отрицательными последствиями для проекта)
	Ожидаемые последствия наступления риска
	Мероприятия по предупреждению наступления риска
	Действия в случае наступления риска

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	



6. Команда проекта
	№ п/п
	ФИО
Основное место работы, должность
	Роль в проекте
	Трудозатраты, час.
	Основание участия в проекте

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


7. Показатели и индикаторы результативности проекта
	Наименование
	Ед.
изм.
	Всего
	На конкретную дату
	На конкретную дату
	На конкретную дату
	На конкретную дату

	Внутренние показатели и индикаторы, устанавливаемые для проекта

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	



8. Спецификация результатов (заполняется для каждого результата проекта)
	Наименование результата
	

	Тип результата
	Например, модификация существующего продукта, или – новый продукт, новая услуга, новый сервис.

	Качественные требования потребителей/пользователей результата
	Что именно конечные пользователи ожидают от этого результата и что именно необходимо сделать, чтобы достичь требуемого качества?

	Критерии приёмки результата
	Каким именно критериям должен соответствовать результат 
проекта

	Метод приёмки
	Как именно будет осуществляться приемка результата. Например, необходима ли опытная эксплуатация, сопровождение его внедрения на начальном этапе, обучение пользователей, передача комплекта документации, и т.д.

	Ответственный за приемку результата в эксплуатацию
	Кто именно подтвердит готовность результата к передаче в операционную деятельность ДВФУ и началу его практического использования.
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